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Il Decreto, meglio noto come "Decreto Palchi e Fiere", ha dato attuazione all'art. 88, comma 2 bis, del D. Lgs. 81/'08,
estendendo, anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, la disciplina sui cantieri temporanei e mobili contenuta
nel Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), soprattutto dopo i tragici fatti di Trieste (dicembre 2011) e Reggio Calabria
(marzo 2012) che hanno posto il problema della tutela della salute e della sicurezza durante le attivita di montaggio e
smontaggio delle strutture utilizzate durante questi eventi.

Bisogna, comunque, precisare che la frequenza degli infortuni nel campo degli spettacoli @ molto piu bassa rispetto a quella
rilevata negli altri settori lavorativi.
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21 Dicembre 2011 Concerto di Jovanotti a Trieste, perde la 5 marzo 2012 Concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, perde
vita Francesco Pinna e altri 12 operai rimangono feriti la vita Matteo Armellini e altri due operai rimangono feriti




DM 22/07/2014. CAPO | - Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Comma 2, art. 1, D.I. 22 luglio 2014

2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai
fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori alle attivi-
ta di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro
allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici,
realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrat-
tenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

In merito al D.l. 22 luglio 2014, e indubbio che i due settori (spettacoli e fiere) dovessero essere oggetto d’intervento, ma la
domanda che bisogna porsi & se questo decreto sia 0 meno lo strumento giusto per prevenire questi tragici eventi aumentando
gli standard di sicurezza nei due settori.

Il comma 3 ha precisato che le disposizioni di cui al Capo |, D.I. 22 luglio 2014, e quelle di cui al Capo |, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008,
fatte salve le altre disposizioni di quest’ultima norma, non operano per le attivita:

a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;

b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o
supportanti altre strutture;

c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o
motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata
all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante,
montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un
piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m».



LAURA PAUSINI
Velodromo (PA) 23 Maggio 2013

VISITA DEL SANTO PADRE
Sibari (CS) 20 Giugno 2014

VASCO ROSSI
Messina 8 Luglio 2015
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VERIFICA DELL'IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE
(ai sensi dell’art. 3 lettera f del DM 22/07/2014)

Punto 1 (da verificare preliminarmente all’affidamento dei lavori):

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento unico di regolarita contributiva

c) autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII del D.L. 81/08;

Punto 2 ai sensi dell’art.90 comma 9 lett.b):

a) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs.
81/08 (Allegato XVII del D.Lgs. 81/08);

b) una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’lstituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,

c¢) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.



OPERE PROVVISIONALI
Palco

E’ 'OP sopra cui si svolge l'azione teatrale/esibizione. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro
materiale, & generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti
livelli di altezza) e dotato o meno di elementi di copertura.

Se esistente, la copertura (detta “ground support”)viene
Realizzata in opera, direttamente in quota o a terra e in tale |
caso e portata in quota con sistemi di sollevamento
manuali o motorizzati; essa puo essere utilizzata per il
supporto delle attrezzature audio e luci.

La pedana puo anche essere semovente ovvero dotata di
ruote (detto “rolling stage”) per consentire la contempo-
raneita di piu fasi di lavoro. Questo sistema e utilizzato in
ambienti indoor e permette di separare I'area di appendi-
mento delle strutture dall’area di allestimento della peda-
na e degli strumenti.




Strutture ausiliarie

Sono strutture di ausilio alla esibizione e sono di supporto agli impianti. Generalmente sono strutture dalle forme
diverse in relazione al tipo di supporto che devono sostenere. Ad esempio: a torre per i proiettori di luce, sistemi
audio e postazione regia, ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video, a traliccio ad anello o lineare
(“americane”) per sostenere |'apparato illuminotecnico o acustico; ecc.

Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o altro per
mezzo di una travatura reticolare denominata “americana”. Tale travatura reticolare € generalmente costituita in
alluminio € montata su supporti mobili (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la

movimentazione in senso verticale.




SOGGETTI COINVOLTI: COMPITI E RESPONSABILITA

Qualunque sia il tipo di organizzazione aziendale e gli aspetti contrattuali, all'interno di detta organizzazione nei
DVR/POS delle imprese devono essere individuate le figure che rivestono i compiti di datore di lavoro, dirigente,
preposto e i rispettivi compiti, fermo restando quanto definito dall’art. 299 del d.lgs. 81/08.

Ai fini dei presenti indirizzi operativi, ferme restando le definizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si
definiscono anche:

Committente

Per committente, cosi come definito nell’art. 89 del D.lgs. 81/2008, deve intendersi il committente della realizzazione
delle OP per I'evento.

Questi puo essere:

e la produzione artistica, nel caso in cui sia questo il soggetto che organizza I'evento prendendo in affitto il luogo
(teatro, palazzetto, piazza, ecc.) sede dell’evento;

e il promotore locale, nel caso in cui sia questo il soggetto che organizza I'evento e appalta alla produzione artistica
la realizzazione artistica dell’evento.

La distinzione di cui sopra e fatta in base al tipo di contratto, che comunque deve essere verificato in quanto le
opzioni riportate potrebbero non essere le sole.



Ha l'obbligo di acquisire le caratteristiche del sito e di trasmetterle al progettista.

In Italia, generalmente, il committente e la produzione locale, mentre la produzione artistica, che costituisce
I’Agenzia Nazionale, opera in tour nelle diverse localita che costituiscono le tappe dello spettacolo, rappresenta

I"impresa affidataria.

Comunque qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento, il soggetto individuato quale
committente della realizzazione delle OP per I'evento stesso € quel soggetto che esercita in concreto i poteri
giuridici atti al'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100, 101 del d.Igs. 81/08 e che in tale
adempimento ha facolta di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’art. 89 del medesimo decreto.

N.B.: recentemente, soprattutto nelle grandi produzioni, il committente viene individuato contrattualmente nella
“produzione artistica” (legale rappresentante dell’agenzia). Il Local Promoter si limita ad individuare e ad
assumere le «maestranze» locali (facchinaggio, agenzia noleggio muletti con/senza operatori, personale di

security, etc)



2.1

2.2

2.3

2.4

COMMITTENTE

Nominatvo

F&P GROUP 5.r.1. @ Fepgroup it

INDIRIZZD (SEDE LEGALE)

Piazza della Repubblica, 1416 - 20124 Milanc

INDIRIZZD [SEDE OPERATIVA)

Via dei Sormani, 3 - 20144 MILAND

LEGALE RAPPRESENTANTE

Raffaele Razzini (Consigliere d’Amministrazione)

TELEFONMD 02 4805731

Fax 02 48057270

P.IVAECTF. 05265260966

Simo wes www. fepgroup.it

Eman info@fepgroup.it

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nominatvo Men nominato (siveda: il Committente]
INDIRIZZO

REC&FITO TELEFOMICO

INDIRIZZO EPAAIL

DESIGNAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IM FASE DI PROGETTAZIONE

NorNATIVD

Paolo Cappellini

c/o Sicurezza & Ambiente Engineering S.r.l.

-

INDIRIZZ0 Viz Rismondo, 4 - PAVIA
Telefono Mob. 338 2670795

RECAPITI Tel. 0382.571234 - Fax: 0382 570954

e-mail: p.cappellini@saepv. net

COORDIMATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Nominatvo Felice Luigi Grasso

c/e CF 3TUDIO ASS0CIATO DI INGEGMNERIA
INDIRIZZO

Via &. Tescanini, 21 — 95014 GIARRE (CT)

REC&PITO TELEFOMICO

095/7795025

EmaiL

nggrasso@ cfstudicassociato.it

25

1.6

2.7

2.8

DIRETTORE DEI LAVORI

NornaTvo

Icarc Daniele

INDIRIZZ

Via Udine, 3 - 35010 Capriccio di Vigonza (PD)

REC&PITO TELEFONICO

Mob. 335 6227336

Eraan

e-mail: icaro.daniele@ hotmail it

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI

NommaTvo

Paolo Perotta

InDIRIZZO

Via Legnano, & - 20020 Castano Primo (MI)

REC&PITO TELEFONICO

Mob. 338 3143182

Eraan

paolo.perotta@alice.it

PRODUTTORE ESECUTIVO

NOoBINATIVD

Orazio Caratozzolo

INDIRIZZC

cfo F&P GROUP S.r.l.

REcamTo EMaIL

orazio.caratozzolo@feparoup.it

RECarITO TELEFONICO

Mob. 335 5839852

DIRETTORE DM PRODUZIOMNE

Nommatvo

Franco Comanducci

INDIRIZZO

c/o LA DILIGEMZA S.r.l.

REC&PITO ERMAIL

comanducci@ladilizenza.com

RECaPITO TELEFOMICO

Mob. 348 6049045




DATI INERENTI LA SOCIETA’ COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE

MUSICA E SUONI di Sebastiano La
Ferlita & C. S.n.c.

m

Mluciicia & Suani

Indirizzo

Largo Aquileia, 9 - Catania

Amministratore Unico

Sebastiano La Ferlita

Telefono

095 7222327

FAX

095 376162

Indirizzo internet

WWW. mMusicaesuoni.it

C5P, CSE E DIRETTORE DEI LAVORI

Mominativo

Daott. Ing. Felice Luigi Grasso

Indirizzo

c/o CF STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
Via A. Toscanini, 21 - 95014 GIARRE (CT)

Recapito email

e-mail: inggrasso@cfstudioassociato.it

Recapito telefonico

Mob. 328 4590409

AGENZIA NAZIONALE

OTR LIVE S.r.l.

LIWE

Indirizzo (sede legale)

Via G. Mazzini, 119 - 00195 ROMA (RM)

Legale rappresentante

Barbaro Francesco

Telefono

06 3722754

FAX

06 3722754

Indirizzo internet

www.otrlive.it

COORDINAMENTO LOGISTICO DELLA PRODUZIONE

Nominativo

Fabio CARMASSI

Indirizzo

LEMOMNAMDPEPPER S.r.1.
Via Veneto, 227 - 33100 Udine (UD)

Recapito email

carmassi@lemonandpepper.com

Recapito telefonico

Moh. 339 1414356




Produzione artistica

E’ '’entourage dell’artista, ovvero I'artista con la societa produttrice dell’evento, cioe lo spettacolo vero e proprio.

Produzione locale (“local promoter”)

E’ 'organizzatore dell’evento e dei servizi accessori nel luogo in cui I'evento deve essere effettuato: puo essere il
sindaco, il proprietario del teatro/palazzetto/auditorium, una associazione, una societa privata che organizza
eventi.

Il promoter locale chiama l'artista a svolgere lo show appaltando alla produzione artistica la realizzazione
dell’evento.



FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEL CANTIERE

a) Committente o responsabile dei lavori

b) Coordinatore per la progettazione

c) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

d) Datori di lavoro e preposti

e) Direttore dei lavori

f) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
g) Lavoratori

h) Lavoratori autonomi



TIPOLOGIA DEI PRINCIPALI PERICOLI

e errori progettuali e conseguente perdita di stabilita della struttura per cedimento di una sua parte o
ribaltamento come corpo rigido

e errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall’alto del
lavoratore

e errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall’alto di gravi con
schiacciamento del lavoratore

| principali pericoli sono strettamente connessi alla tempistica delle fasi lavorative (mediamente il montaggio, lo
show e lo smontaggio impegnano un arco temporale inferiore alle 24 ore)

noi ci occupiamo di questi ...

. ma con tempi di costruzione che sono quelli di un garage prefabbricatolll



Le caratteristiche delle OP, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare, devono essere
valutate preventivamente in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgera I'evento.

E’, pertanto, necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito (dimensioni,
pavimentazione, portate, possibilita di ancoraggio o di installazione di impianti a soffitto,
caratteristiche degli impianti esistenti, condizioni climatiche come vento e neve, ecc.),
riportandole in un documento che dovra essere predisposto dal proprietario/gestore del sito e
messo a disposizione del committente.

Per la redazione di un PSC...






INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO, FIGURE COINVOLTE,
CRITICITA E INTERFERENZE, MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

ATTIVITA

CRITICITA /RISCHI

FIGURE PROFESSIONALI

BUONE PRASSI

PRE PRODUZIONE

Pianificazione e programmazione
del tour, organizzazione esecutiva
delle fasi di lavorazione.

TIMING DEGLI ALLESTIMENTI
permette di prevenire l'insorgere di
sovrapposizioni 0  connessioni
lavorative tali da poter generare un
delle di

aumento possibilita

verificarsi di eventi incidentali.

Vengono definiti il tipo di palco e le
tipologie degli impianti, anche in
diverse  sedi

funzione delle

ospitanti.

Identificazione certa del committente

per tutto il tour o per ogni singola sede.

Valutazione dellidoneita delle diverse

sedi ospitanti gli spettacoli in funzione

dei palchi/impianti da allestire.

Interferenze con le caratteristiche delle
diverse strutture ospitanti gli impianti, da

acquisire e valutare preventivamente.

Vanno individuati:
-il progettista

-il direttore lavori
-la ditta da cui vengono
acquisite le strutture
-I'eventuale progetto di
struttura standard

-il coordinatore dei lavori per
I'esecuzione, di tutto il tour o

di singola sede

Direttore di produzione,
progettista strutturale,
direttore dei lavori,
coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione,
scenografo, light designer,

fonico di sala (arrangiatore).

Committente da individuare nella Produzione, o nel
Promoter locale, ma vanno preventivamente chiariti i
rapporti contrattuali.

Devono essere  analizzate  preventivamente le
caratteristiche delle sedi ospitanti, sarebbe opportuno
anche avere una griglia di riferimento nell’analizzare le
principali caratteristiche delle stesse (pavimento, portate,
possibilita di ancoraggio o di installazione di impianti a
le caratteristiche di

soffitto, compatibilita dell'impianto

elettrico e le messe a terra, la presenza di presidi
antincendio, le caratteristiche della sala e i suoi ricambi
d’aria, anche forzati, 'incompatibilita dell’utilizzo di elevatori
con motore a scoppio se i lavori non vengono svolti
all'aperto, ecc..)

Deve essere creato un documento/libro delle caratteristiche
tecniche per ogni sede, a disposizione di tutti gli operatori

dello spettacolo che vi accedono (“Libro di sito”?!)




ATTIVITA

CRITICITA /RISCHI

FIGURE PROFESSIONALI

BUONE PRASSI

4.PreRigging/Rigging/Derigging
Predisposizione,tramite I'accesso in
quota, dei punti di ancoraggio per i
paranchi elettrici (motori) che
saranno utilizzati per la
movimentazione e sospensione di:
- materiale scenotecnico (truss luci,
casse audio) connesso
direttamente ai motori.

- Strutture modulari (ring, ground
support) che verranno utilizzate
come base a cui connettere altre
apparecchiature per il materiale

scenotecnico.

Rischi individuati per le attivita in quota:
-rischio prevalente di caduta;

-rischio susseguente alla caduta
derivante da:

eoscillazione del corpo con urto contro
ostacoli ("effetto pendolo”);

earresto del moto di caduta per effetto
delle sollecitazioni trasmesse
dall'imbracatura sul corpo;
esospensione inerte del corpo
dell'utilizzatore che resta appeso al
dispositivo di arresto caduta e da tempo
di permanenza in tale posizione;
-rischio connesso al DPI anticaduta
derivante da:

enon perfetta adattabilita del DPI;
eintralcio alla liberta dei movimenti
causata dal DPI stesso;

einciampo su parti del DPI;

Head Rigger, Rigger, Ground
Rigger, Stagehand

Il rigging plot deve essere fornito con congruo anticipo per
permettere al progettista I'effettuazione delle verifiche del
caso.

In presenza di rigger in quota & necessario:

-Ove possibile, tutto il personale dovra essere escluso dalle
aree sottostanti ad operazioni di riggeraggio o
movimentazione dei carichi.

-La zona di esclusione dovra essere identificata in modo
chiaro & dovra essere predisposta I'opportuna segnaletica.
Qualora questo non fosse possibile, 'area dovra essere
identificata come “Hard Hat”, zona cioé in cui & obbligatorio
'uso dell’elmetto.

-Qualora si abbia la necessita di identificare una “zona
elmetto”, sara piu efficace se a venir designato come tale
sara un intero spazio, piuttosto che una determinata area
all'interno di quello spazio. La segnaletica dovra essere
chiara ed inequivocabile.

-Si dovranno identificare una o piu persone incaricate di
gestire la demarcazione ed i confini delle zone zone di

esclusione o delle “zone elmetto”.




Programmazione, prove e show

Fase 13 Sound check e prove spettacolo, Tutte le imprese coinvolte per eventuale assistenza
Fase 14 Spettacolo Tutto il personale tecnico a disposizione per assistenza.
Disallestimento al termine dello Show
Fase 15 Smontaggio con seguente sequenza operativa:
al rimozione transennamenti;
h) scollegamenti elettrici service e da gruppo elet-
trogeno; Tutte le imprese coinvolte nelle varie fasi | Carrello elevatore
¢) smontaggio impianti audio e luci; di montaggio Utensili manuali
d) smontaggio elementi strutturali palco, pedane
di regia e elementi accessori;
e) pulizia area di cantiere
Fase 18 Disallestimento uffici di produzione e verifica stato | Personale di produzione

conservazione area di cantiere

Elettricista

Mote e precisazioni

a. | Durante tutte le fasi di allestimento/smantellamento dowra SEMPRE essere presente, in area non interessata dalle attivita |a-

vorative, personale paramedico con ambulanza. Detto personale stazionera in area esterna a quella di cantiere ed a distanza
visiva per un immediato intervento in caso di bisogno.

b. | Durante tutte le fasi di allestimenta/smantellamento dovra essere presente personale di security per vigilanza accessi

c Durante tutte le fasi di allestimenta/smantellamento dovra sempre essere presente in cantiere un Responsabile di produzione

ed | preposti delle imprese impegnate per una efficace gestione di tutte le fasi lavorative

D . . . I — Attrezzature di
Descrizione sintetica attivita svolta Personale impiegato . .
lavorativa lavoro impiegate
Fase di allestimento
. R - Scaff . .
Fase 1 Scarico e posizionamento materiale palco o Carrello elevatare
Personale preposto al carico/scarico.
Scaff " .
. L Carrello elevatore
Fase 2 Allestimento struttura palco. Personale preposto al carico/scarico e . ,
Utensili manuali
assistenza al montaggio.
Posizionamento in area definita di gruppo elettroge- Persanale impresa gruppo elettrogeno. .
. : . o i o ! Carrello elevatare
Fase 3 no su autotreno, stesura cavi e canaline e relativi cal- | Persanale preposto al carico/scarico e Utensili )
ensili manuali
legamenti elettrici. assistenza al montaggio.
. \ , . Rigger
. Predisposizione dei punti di aggancio alla struttura i L . )
rase 4 ) Personale preposto al carico/scarico e Utensili manuali
residente per la successiva fase di produzione
assistenza al montaggio.
Posizionamento funi e ganci sulla struttura residen- . )
N . N . . . Utensili manuali
. te, secondo specifiche progettuali (Rigging plot), ne- ) )
Fase & , ) Rigger Paranchi per sol-
cessari per il collegamento degli apparecchi di solle-
levamento
vamento.
. \ - Personale imprese service .
. Scarico e assemblaggio degli elementi prefabbricati - Carrello elevatare
Fase b ) Personale preposto al carico/scarico e . )
(truss) per il sollevamento dei service luci. Utensili manuali
assistenza al montaggio.
. , , Rigger Utensili manuali
. Collegamento delle strutture di sostegno (truss) del i L \
Fase 7 . . R o o Personale preposto al carico/scarico e Paranchi per sol-
service luci ai sistemni di sollevamento [paranchi).
assistenza al montaggio. levamento
. Collegamenti elettrici vari e collegamenti impiant \ , . )
Fase 8 Personale imprese service Utensili manuali
audio e luci
Posizionamento in quota mediante funi e apparecchi Utensili manuali
Fase 9 di sollevamento precedentemente installati, dei si- Rigger e personale tecnico service Paranchi per sal-
stemi di diffusione sonora e luci. levamento
Finiture e Backline
Fase 10 Finiture Juc. Rigger e personale tecnico service
- Posizionamento sicure anticaduta service. EE p
Scarico strumenti band da automezzo e relativo po- )
. . ) . Personale service
Fase 11 sizionamento in zona retro palco. Allestimento ba- o _ .
ckline Personale preposto al carico/scarico e assistenza al montaggio.
) Posizionamento transennamenti zone interdette al | Scaff
Fase 12

pubblico.

Personale preposto al carico/scarico e assistenza al montaggio.




TRACCIAMENTO

ALLESTIMENTO

ALLESTIMENTC

T

STRUTTURA

Inclampl cadute a Bvelle

Cadute da postazionlin quota

Investiments da mezzl (plattatorme elev abill
e camelll elev ator)

Schiacelamen i oontatt con mateiall
durante la movimentazione dei mezzi

Schiacciamenti, tagli e ferte

Caduta mate nall dall ato

Es posidions a uumon [Lex > B0dBA)

Movimentazion: manuale dei carchi

Vibrazioni corpo intero

Vibrazioni mano-braccio

Incendio - scoppio

Produzicone

Facchinaggio/assistenza

=

Montaggio palco

Montaggio strutture accessorie

Montaggio transenne antipanico

IR A A

oM M| x| X

Smontaggio transenne antipanico

Smontaggio palco e strutture accessorie

E T B B ] ]

X x| x| M| =

Elettricista

Gruppo elettrogenc & cablaggio

Impiante audic (montaggio)

Impiante audic (smontaggic)

Impiants luei [montaggio)

Impianto luci (smontaggio)

Impianto video (montaggio)

M| | M| M| x| X

Imopianto video (smaontaggio)

b ] ] B s ] ] B ]

E A B - B T B - I - -4

Security

| x| x| x| | x| x| x| x| x| x| =

L I I B I - I - - - -1

x| x| | | | | | x| x| x| x| x| x| x| X| X

| x| | x| M| x| M| | M| | M| M| M| x| x| X| X

ox| | | M| M| M| M| 3| M| M| M| o»| M| M| M

Prove e spettacolo

| o) | 3| | | | | 3| M| 3| | | x| | 2




IL PSC DEVE CONTENERE:

a)
b)

c)

d)

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO;

IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI
ESPOSTI AL RISCHIO;
L'INDICAZIONE DELLE SCELTE

PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE,

LE  PROCEDURE, LE  MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
RICHIESTE PER  ELIMINARE O
RIDURRE AL MINIMO IL POTENZIALE
RISCHIO;

LA STIMA DEL RISCHIO RESIDUO;
ULTERIORI SCELTE PROGETTUALI E/O
DI SICUREZZA PREVISTE DURANTE
'ESECUZIONE DELL'OPERA.

ATTIVITA'/EASE DI LAVORO:

a) Montaggio/smontoggio o terra di elementi componibili dei service (luci, audio e videa)

con successivo sollevamento in gquota tramite paranchi elettrici

Stima ri-

Ulteriori scelte progettuali

Identificazione del | Identificazione degli Scelte progettuali ed organizzative, le i o ]
o T i i schio efo di sicurezza previste
rischio interferen- | esposti al rischio in- | procedure, e misure preventive @ pro- .
i i i residuo durante 'esecuzione
riale terferenziale tottive
dell'opera
Divieto assoluto da parte di personale non
autorizzato di sostareftransitare sotto le
ZoNe interessate da attivita in quata.
Vigilanza su tale disposizione da parte del
Caduta materiali Tutto il personale del- | Rigger a terra e dei preposti delle imprese Per operazioni paricolari di
dall'alto ] o . allestimento con possibilita di
le imprese esecutrici | BSECULNC] ] o
. caduta di materiali dall‘alto &
_ ) e personale di produ- | DPL ) ] .
traumi, ferite, framu- 4 fatto obbligo di segnalazio-

re, confusioni duran-
e [a movimentazione
atemra

zione che pud transi-
lare/sostare nelie
immediate vicinanze

Obblign per TUTTO il personale presents
nellarea di cantiere di utilizzare sempre
calzature antinfortunistiche ed elmetto pro-
tettivo

Per le dotazioni di sicurezza del personale
che svolge attivita in quota vedasi punto
6.3 064

nefsegregazione della zona
ransenne, nastro segnalato-
re o sistemi affini.




ALLESTIMENTO TRENSENNE E/fO BARRIERE ANTIPANICO

ATTIVITA' CONTEMPLATA
Si prevede linstallazione transenne e/o barriere antipanico

Tali materiali vengono movimentati tramite carrello elevalore & messi in opera manualmente.

Si prevede, infine, la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutli i punti neces-

sari.

ATTREZZATURA UTILIZZATA
Mello svolgimento dell’ attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:
= carrello elevatore meccanico,

= utensili d'uso comune

Per le altrezzature di lavoro occorrers attenersi alle istruzioni riporfate nei relativi libretfi d'uso ed afte-

nersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

DESCRIZIONE DEL PERICOLO

Lesioni e contusioni

Investimento (in caso di circolazione di automezzi)

Punture e lacerazioni alle mani

Cadute accidentali

Inalazione di polveri

Requisiti formativi

Si premette che per tutti i lavoratori e
obbligatoria la formazione e
I'informazione di cui agli artt. 36 e 37
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare
la formazione dei lavoratori deve
avvenire con le modalita di cui
all’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011.

Nel seguito si elencano, in funzione
delle mansioni, quelli che potrebbero
essere i requisiti di
formazione/addestramento obbligatori
specifici per certe categorie di
lavoratori dello spettacolo (I’elenco
non deve essere considerato
esaustivo).



FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DI
Il CATEGORIA (in particolare d.p.i. anticaduta)

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALLUTILIZZO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PROCEDURE DI SALVATAGGIO (ai sensi
dell’Allrgato XXI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL MONTAGGIO DI OPERE PROVVISIONALI (per lavoratori e
preposti, qualora vengano utilizzati ponteggi per il montaggio/smontaggio dell’OP)

FORMAZIONE SPECIFICA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA (ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.)

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALLUTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO PARTICOLARI (ad
es. piattaforme mobili e carrelli sollevatori, Accordo Stato-Regioni dd. 22/02/12)

FORMAZIONE AGGIUNTIVA SPECIFICA PER DIRIGENTI E PREPOSTI DI TUTTE LE IMPRESE
COINVOLTE (Accordo Stato-Regioni dd. 21/12/11)
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